

Journal de Bord

Séance 1 : 5 Septembre

- Début de la rédaction du Journal de Bord.
- Création des 3 Machines Virtuelles (Serveur AD, Client).

Séance 2 : 12 Septembre

- Suivi Trello et ajustement des tâches.
- Mise en place de l'Active Directory (Installation du rôle, création du domaine et de l'OU).
- *Livrables : Schéma de conception AD (ébauche), Copies d'écran AD.*

Séance 3 : 26 Septembre

- Mise en place des premières GPO de restriction.
- *Tableau d'analyse GPO (en cours).*

Séance 4 : 3 Octobre

- Rédaction technique de la Fiche de Réalisation.
- Finalisation de toutes les GPO et restrictions.
- Rédaction de la documentation sur la mise en œuvre des GPO.
- *Livrables : Documentation GPO, Fiche de Réalisation (V2), Copies d'écran d'application GPO.*

Séance 5 : 10 Octobre

- Finalisation du Journal de Bord et des Fiches de Réalisation.
- Création et test des Scripts PowerShell (code source commenté).
- Sauvegarde des GPO (fichiers) et rédaction du Tutoriel de Sauvegarde.
- *Livrables : JdB finalisé, Fiches finalisées, Scripts PowerShell (+copies avant/après), Fichiers de sauvegarde GPO + Tutoriel.*